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Утверждено: Подписано
Первый вице-президент ФГССР 

___________________

                                        Свищев Д.А. 

        23.09.2008 г.  
План работы ИС ФГССР
на 2008-2009 г.г.

(Раздел I - Документ 1.5.)

1. Формирование концепции ФГССР в области построения системы подготовки инструкторов в России.

Ответственные исполнители: М. Гусев, А. Курашов

Срок исполнения: 30 декабря 2008 г.
2. Разработка базовых нормативных документов ФГССР:

- по аккредитации центров подготовки инструкторов (ЦПИ);

- по сертификации инструкторских служб ГЛК;

- по аттестации инструкторов России.

Ответственные исполнители: А. Курашов, В. Алешин, Д. Шишков, М. Петров.

Срок исполнения: 30 марта 2009 г.

3. Принципы формирования актива Инструкторского Совета и его комиссий и собственно формирование Совета. 

Ответственные исполнители: М. Гусев, А. Курашов.

Срок исполнения: 30 июня 2009 г.

4. Апробация системы аттестации инструкторов России по нормативам ФГССР.

Ответственные исполнители: В. Алешин, А. Андреюк, Н. Вагин.

Срок исполнения: 30 июня 2009 г.

5. Подготовка базовых теоретических курсов для системы аттестации инструкторов:

Ответственные исполнители:

- спец. программы (методика аттестации) - В. Алешин, Д. М. Петров;

- общие образовательные: специалисты по темам (М. Гусев, А. Каштанов, Г. Евдокимов, И. Кордияка).

Срок исполнения: 30 сентября 2009 г.

6. Разработка финансовой и юридической базы системы аттестации, сертификации и аккредитации системы инструкторских кадров в России по нормативным требованиям ФГССР.

Ответственный исполнитель: М. Гусев, А. Курашов.

Срок исполнения: 30 сентября 2009 г.

7. Разработка концепции визуализации деятельности Инструкторского Совета ФГССР

Ответственный исполнитель: И. Крюков.

Срок исполнения: 30 сентября 2009 г.

8. Разработка структуры системы формирования инструкторских кадров в России по нормативным требованиям ФГССР.

Ответственные исполнители: М. Гусев, А. Курашов, В. Алешин, Д. Шишков, М. Петров.

Срок исполнения: 30 декабря 2009 г.

9. Разработка принципов построения и формирование информационной базы системы инструкторских кадров в России по нормативным требованиям ФГССР.

Ответственный исполнитель: Д. Шишков

Срок исполнения: 30 декабря 2009 г.

10. Разработка принципов PR-обеспечения деятельности Инструкторского Совета ФГССР

Ответственный исполнитель: Г. Дубенецкий.

Срок исполнения: 30 декабря 2009 г.

